



«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный Директор
АО «Девелоперская корпорация «Антей»»
Белушов С.А.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
строительства многоквартирного жилого дома № 7, расположенного по адресу:

Республика Татарстан, Пестречинский район, д. Куюки, жилой комплекс «Светлый», квартал 10, строительный номер 10/7
(1-я очередь строительства квартала 10) «28» августа 2017 года, с изменениями от «01» ноября 2017 года.

Пестречинский р-н, д. Куюки

Пункт 17.1 изложить в новой редакции:

«01» ноября 2017 года

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности; 40 процентов готовности; 60 процентов готовности; 80 процентов готовности; Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 20 процентов готовности – 2 квартал 2017г. 40 процентов готовности – 3 квартал 2017г. 60 процентов готовности – 3 квартал 2017г. 80 процентов готовности – 4 квартал 2017г. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – 1 квартал 2018г.